UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS — UFT
Bacharelado Interdisciplinar em Inteligência Artificial (BIINAR)
Eixo II — Projeto Integrador: Inteligência Tributária (Sefin Palmas)

SPRINT 4 — MODELO DE IA E MVP
Período: 29/10 a 11/11/2026
Entrega: 11/11/2026 às 23h59

GUIA INDIVIDUAL DE EXECUÇÃO — ADRIEL MORAIS

Papel Técnico: Backend, Arquitetura Dual de APIs e Persistência do MVP | **Coordenação:** Prof. Dr. David Nadler Prata

Entregável Principal:	Infraestrutura do MVP (E4), Integração das Fontes e Inferência
Peso na Nota da Sprint:	**30% (E4 - Integrado)**
Objetivo Central:	Garantir a operação do servidor FastAPI com seleção entre as duas APIs municipais (Portal Novo e API Antiga), persistência no banco e endpoints de inferência da IA.
Critério da Rubrica:	MVP (E4): Painel funcional e demonstrável, conectado diretamente ao pipeline real de dados e à inferência do modelo.

Plano de Ação Passo a Passo

1. Chaveamento Dual de APIs	Manter ativos os endpoints GET /api/v1/coleta/fontes e POST /api/v1/coleta/executar permitindo alternar dinamicamente entre Portal Novo (POST) e API Antiga (GET).
2. Endpoint de Inferência do Modelo	Criar rota FastAPI (ex: /api/v1/ia/predizer) que carrega o arquivo .joblib gerado pela Rayssa e devolve a probabilidade e faixa de recuperabilidade.
3. Integração com a Fila Max-Heap	Conectar a fila de cobrança para que o score de ordenação venha diretamente da predição fornecida pelo modelo de inteligência artificial.
4. Suporte e Alimentação do MVP	Disponibilizar os dados consolidados para o painel interativo (E4) sem nenhum mock, com auditoria de integridade e mascaramento LGPD.

ATENÇÃO ESPECIAL PARA A BANCA EXAMINADORA:
A API precisa demonstrar capacidade de ingestão ao vivo e fallback transparente sem quebrar a tela em nenhuma circunstância!

COMO SINCRONIZAR SEU AMBIENTE COM O REPOSITÓRIO:
A documentação completa de toda a equipe e os endpoints da API já estão commitados na branch de integração.
Para baixar todas as atualizações no seu computador, abra o terminal na pasta do projeto e execute:
git pull origin adriel-seeds-testes-integracao
O arquivo **SPRINT4.md** na raiz contém todos os detalhes e o cronograma compartilhado.